


### Annual (2020-2021) Procurement Plan (Goods)

মন্ত্রণালয় : পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

সংস্থা : বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম

ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষের নাম এবং কোড : পরিমল সিংহ, পরিচালক, ১৪৫০৫

প্যাকেজ নং	ক্রয় সংক্রান্ত কাজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয়ের পদ্ধতি ও ধরণ	চুক্তি অনুমোদনকারী	তহবিলের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	Time code for Process	টেন্ডার আহবানের তারিখ	টেন্ডার ওপেনিং	টেন্ডার মূল্যায়ন	এওয়ার্ড অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদনের মোট সময়	কার্য সম্পাদনের সময়
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
জি আর-1	“ফ্লোরা অব বাংলাদেশ” এবং “বুলেটিন অব বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম” মুদ্রণ	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	RFQM	Hope	রাজস্ব বাজেট	২.০০	Planned dates	07/09/20	14/09/20	14/09/20	14/09/20	14/09/20	17/09/20		
								Planned days	0	7	0	0	0	4	11	12
								Actual dates								
জি আর-2	কম্পিউটার সফটওয়্যার (অনলাইনভিত্তিক চূড়ান্ত প্রস্তুতকৃত প্লাস্ট স্পেসিম্যান ডাটাবেজ সফটওয়্যার)	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	RFQM	Hope	রাজস্ব বাজেট	3.00	Planned dates	07/09/20	14/09/20	14/09/20	14/09/20	14/09/20	17/09/20		
								Planned days	0	7	0	0	0	4	11	12
								Actual dates								
জি আর-3	তৈরী পোশাক ক্রয়	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	RFQM	Hope	রাজস্ব বাজেট	২.৩০	Planned dates	17/05/21	24/05/21	24/05/21	24/05/21	24/05/21	31/05/21		
								Planned days	0	7	0	0	0	৭	১৪	12
								Actual dates								
জি আর-4	“ফ্লোরা অব বাংলাদেশ” এবং “বুলেটিন অব বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম” মুদ্রণ	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	RFQM	Hope	রাজস্ব বাজেট	২.০০	Planned dates	17/05/21	24/05/21	24/05/21	24/05/21	24/05/21	31/05/21		
								Planned days	0	7	0	0	0	৭	১৪	12
								Actual dates								
মোট মালামালের মূল্য (লক্ষ টাকায়) :							9.৩০									



পরিমল সিংহ  
যুগ্মসচিব  
ও

পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম।


### Annual (2020-2021) Procurement Plan (Works)

মন্ত্রণালয় : পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

সংস্থা : বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম

ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষের নাম এবং কোড : পরিমল সিংহ, পরিচালক, ১৪৫০৫

প্যাকেজ নং	ক্রয় সংক্রান্ত কাজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয়ের পদ্ধতি ও ধরণ	চুক্তি অনুমোদন কারী	তহবিলের উৎস	প্রাথমিক ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	Time code for Process	স্টেন্ডার আহ্বানের তারিখ	স্টেন্ডার ওপেনিং	স্টেন্ডার মূল্যায়ন	এওয়ার্ড অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদনের মোট সময়	কার্য সম্পাদনের সময়
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ডব্লিউ আর-১	কম্পিউটার ও প্রিন্টার মেরামত	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	RFQM	Hope	রাজস্ব বাজেট	2.0০	Planned dates	11/01/21	18/01/21	18/01/21	18/01/21	18/01/21	২৫/01/21		
								Planned days	0	7	0	0	0	৭	১৪	12
								Actual dates								
ডব্লিউ আর-২	৬০ টন ক্ষমতাসম্পন্ন সেন্দ্রাল এসি এবং উইন্ডো/স্প্রিট টাইপ এসি মেরামত	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	RFQM	Hope	রাজস্ব বাজেট	২.০০	Planned dates	07/09/20	14/09/20	14/09/20	14/09/20	14/09/20	17/09/20		
								Planned days	0	7	0	0	0	4	11	12
								Actual dates								
ডব্লিউ আর-৩	কাপবোর্ড মেরামত	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	RFQM	Hope	রাজস্ব বাজেট	২.০০	Planned dates	11/01/21	18/01/21	18/01/21	18/01/21	18/01/21	২৫/01/21		
								Planned days	0	7	0	0	0	৭	১৪	12
								Actual dates								
ডব্লিউ আর-৪	মোটরযান মেরামত	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	RFQM	Hope	রাজস্ব বাজেট	২.০০	Planned dates	07/09/20	14/09/20	14/09/20	14/09/20	14/09/20	17/09/20		
								Planned days	0	7	0	0	0	4	11	12
								Actual dates								
ডব্লিউ আর-৫	বৃক্ষমেলা ও পরিবেশ মেলা ২০২০ উপলক্ষে স্টল সাজানো	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	RFQM	Hope	রাজস্ব বাজেট	২.০০	Planned dates	17/05/21	24/05/21	24/05/21	24/05/21	24/05/21	31/05/21		
								Planned days	0	7	0	0	0	৭	১৪	12
								Actual dates								
মোট মালামালের মূল্য (লক্ষ টাকায়) :							১০.০০									



পরিমল সিংহ  
যুগ্মসচিব  
ও

পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম।


**Annual (2020-2021) Procurement Plan (Goods) for egg**

মন্ত্রণালয় : পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

সংস্থা : বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম

ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষের নাম এবং কোড : পরিমল সিংহ, পরিচালক, ১৪৫০৫

প্যাকেজ নং	ক্রয় সংক্রান্ত কাজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয়ের পদ্ধতি ও ধরণ	চুক্তি অনুমোদন কারী	তহবিলের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	Time code for Process	টেন্ডার আহবানের তারিখ	টেন্ডার ওপেনিং	টেন্ডার মূল্যায়ন	এওয়ার্ড অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদনের মোট সময়	কার্য সম্পাদনের সময়
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
জি আর-১	বিভিন্ন ধরনের লেজার টেনার এবং কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয়	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	OTM	Hope	রাজস্ব বাজেট	3.00	Planned dates	05/10/20	19/10/20	04/11/20	11/11/20	18/11/20	08/12/20		
								Planned days	0	14	14	7	7	20	62	15
								Actual dates								
জি আর-২	কম্পিউটার ও ইউপিএস ক্রয়	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	OTM	Hope	রাজস্ব বাজেট	2.50	Planned dates	05/10/20	19/10/20	04/11/20	11/11/20	18/11/20	08/12/20		
								Planned days	0	14	14	7	7	20	62	15
								Actual dates								
জি আর-৩	প্রিন্টার ও স্ক্যানার ক্রয়	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	OTM	Hope	রাজস্ব বাজেট	2.০0	Planned dates	05/10/20	19/10/20	04/11/20	11/11/20	18/11/20	08/12/20		
								Planned days	0	14	14	7	7	20	62	15
								Actual dates								
জি আর-৪	রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্রয়	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	OTM	Hope	রাজস্ব বাজেট	২.00	Planned dates	05/10/20	19/10/20	04/11/20	11/11/20	18/11/20	08/12/20		
								Planned days	0	14	14	7	7	20	62	15
								Actual dates								
জি আর-৫	গবেষণা দ্রব্যাদি ক্রয়	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	OTM	Hope	রাজস্ব বাজেট	2.00	Planned dates	05/10/20	19/10/20	04/11/20	11/11/20	18/11/20	08/12/20		
								Planned days	0	14	14	7	7	20	62	15
								Actual dates								
জি আর-৬	স্টেশনারী ও হার্ডওয়্যার দ্রব্যাদি ক্রয়	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	OTM	Hope	রাজস্ব বাজেট	2.00	Planned dates	05/10/20	19/10/20	04/11/20	11/11/20	18/11/20	08/12/20		
								Planned days	0	14	14	7	7	20	62	15
								Actual dates								
মোট মালামালের মূল্য (লক্ষ টাকায়) :							13.৫০									

  
০৪.১১/১০/২০

পরিমল সিংহ  
যুগ্মসচিব

ও  
পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম।