


**Annual (2019-2020) Procurement Plan (Goods)**

মন্ত্রণালয় : পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

সংস্থা : বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম

ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষের নাম এবং কোড : পরিমল সিংহ, পরিচালক, ১৪৫০৫

প্যাকেজ নং	ক্রয় সংক্রান্ত কাজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয়ের পদ্ধতি ও ধরণ	চুক্তি অনুমোদনকারী	তহবিলের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	Time code for Process	টেন্ডার আহ্বানের তারিখ	টেন্ডার ওপেনিং	টেন্ডার মূল্যায়ন	এওয়ার্ড অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদনের মোট সময়	কার্য সম্পাদনের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
জি আর-১	সিসি টিভি ও নিরাপত্তা সরঞ্জাম ক্রয়	সংখ্যা	১৪	RFQM	Hope	রাজস্ব বাজেট	২.০০	Planned dates	০২/১০/১৯	১০/১০/১৯	১০/১০/১৯	১০/১০/১৯	১০/১০/১৯	১৩/১০/১৯		
								Planned days	০	৮	০	০	০	৩	৭	১৮
								Actual dates								
জি আর-২	লেজার ও ইনজেক্ট প্রিন্টারের টোনার এবং কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয়	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	RFQM	Hope	রাজস্ব বাজেট	২.৫০	Planned dates	০৯/০১/২০	১৫/০১/২০	১৫/০১/২০	১৫/০১/২০	১৫/০১/২০	১৯/০১/২০		
								Planned days	০	৬	০	০	০	৪	১০	৭
								Actual dates								
জি আর-৩	কাষ্টমাইজড সফটওয়্যার ক্রয় (অনলাইনভিত্তিক চূড়ান্ত প্রস্তুতকৃত প্লান্ট স্পেসিফিক্যান ডাটাবেজ সফটওয়্যার)	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	RFQM	Hope	রাজস্ব বাজেট	৩.০০	Planned dates	২০/০১/২০	২৬/০১/২০	২৬/০১/২০	২৬/০১/২০	২৬/০১/২০	৩০/০১/২০		
								Planned days	০	৬	০	০	০	৪	৭	১৭
								Actual dates								
জি আর-৪	কম্পিউটার সফটওয়্যার ক্রয় (লাইসেন্সড মাইক্রোসফ্ট উইন্ডোজ সফটওয়্যার, এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার)	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	RFQM	Hope	রাজস্ব বাজেট	২.০০	Planned dates	০২/০২/২০	০৯/০২/২০	০৯/০২/২০	০৯/০২/২০	০৯/০২/২০	১৩/০২/২০		
								Planned days	০	৭	০	০	০	৪	১১	৭
								Actual dates								
জি আর-৫	ফ্লোরা অব বাংলাদেশ মুদ্রণ	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	RFQM	Hope	রাজস্ব বাজেট	৩.০০	Planned dates	০৩/০৫/২০	১৭/০৫/২০	১৭/০৫/২০	১৭/০৫/২০	১৭/০৫/২০	২১/০৫/২০		
								Planned days	০	৬	০	০	০	৪	১০	১৫
								Actual dates								
মোট মালামালের মূল্য (লক্ষ টাকায়) :							১২.৫০									



পরিমল সিংহ  
যুগ্মসচিব

ও

পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম।

Annual (2019-2020) Procurement Plan (Works)


মন্ত্রণালয় : পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

সংস্থা : বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম

ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষের নাম এবং কোড : পরিমল সিংহ, পরিচালক, ১৪৫০৫

মন্ত্রণালয় : পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

প্যাকেজ নং	ক্রয় সংক্রান্ত কাজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয়ের পদ্ধতি ও ধরণ	চুক্তি অনুমো দন কারী	তহবিলের উৎস	প্রাক্কলি ক ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	Time code for Process	টেন্ডার আহবানের তারিখ	টেন্ডার ওপেনিং	টেন্ডার মূল্যায়ন	এওয়ার্ড অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদনের মোট সময়	কার্য সম্পাদনে র সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
ডব্লিউ আর-১	কম্পিউটার ও প্রিন্টার মেরামত	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	RFQM	Hope	রাজস্ব বাজেট	৩.০০	Planned dates	২০/০১/২০	২৬/০১/২০	২৬/০১/২০	২৬/০১/২০	২৬/০১/২০	৩০/০১/২০		
								Planned days	০	৬	০	০	০	৪	১০	৭
								Actual dates								
ডব্লিউ আর-২	কাপবোর্ড মেরামত	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	RFQM	Hope	রাজস্ব বাজেট	২.০০	Planned dates	১৯/০২/২০	২৬/০২/২০	২৬/০২/২০	২৬/০২/২০	২৬/০২/২০	০৩/০৩/২০		
								Planned days	০	৭	০	০	০	৬	১৩	৭
								Actual dates								
ডব্লিউ আর-৩	৬০ টন ক্ষমতাসম্পন্ন এসি মেরামত	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	RFQM	Hope	রাজস্ব বাজেট	২.৫০	Planned dates	০৫/০৩/২০	১১/০৩/২০	১১/০৩/২০	১১/০৩/২০	১১/০৩/২০	১৫/০৩/২০		
								Planned days	০	৭	০	০	০	৬	১৩	৭
								Actual dates								
ডব্লিউ আর-৪	বৃক্ষমেলা ও পরিবেশ মেলা ২০২০ উপলক্ষে স্টল সাজানো	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	RFQM	Hope	রাজস্ব বাজেট	২.০০	Planned dates	২৬/০৫/২০	৩১/০৫/২০	৩১/০৫/২০	৩১/০৫/২০	৩১/০৫/২০	০৩/০৬/২০		
								Planned days	০	৪	০	০	০	৩	৭	৩
								Actual dates								
মোট মালামালের মূল্য (লক্ষ টাকায়) :							৯.৫০									

  
পরিমল সিংহ  
যুগ্মসচিব  
ও

পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম।

Annual (2019-2020) Procurement Plan (Goods) for egg

মন্ত্রণালয় : পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

সংস্থা : বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম

ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষের নাম এবং কোড : পরিমল সিংহ, পরিচালক, ১৪৫০৫

প্যাকেজ নং	ক্রয় সংক্রান্ত কাজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয়ের পদ্ধতি ও ধরণ	চুক্তি অনুমোদনকারী	তহবিলের উৎস	প্রাথমিক ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	Time code for Process	টেন্ডার আহ্বানের তারিখ	টেন্ডার ওপেনিং	টেন্ডার মূল্যায়ন	এওয়ার্ড অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদনের মোট সময়	কার্য সম্পাদনের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
জি আর-১	এসি ক্রয়	সংখ্যা	০১	OTM	Hope	রাজস্ব বাজেট	১.৫০	Planned dates	২৭/০১/২০	১০/০২/২০	২৪/০২/২০	০৩/০৩/২০	১০/৩/২০	১৬/০৩/২০		
								Planned days	০	১৪	১৪	০৮	০৭	৬	৪৯	১২
								Actual dates								
জি আর-২	কম্পিউটার ও স্ক্যানার ক্রয়	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	OTM	Hope	রাজস্ব বাজেট	১.০০	Planned dates	২৭/০১/২০	১০/০২/২০	২৪/০২/২০	০৩/০৩/২০	১০/৩/২০	১৬/০৩/২০		
								Planned days	০	১৪	১৪	০৮	০৭	৬	৪৯	১২
								Actual dates								
জি আর-৩	গবেষণামূলক দ্রব্যাদি ক্রয়	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	OTM	Hope	রাজস্ব বাজেট	১.৫০	Planned dates	২৭/০১/২০	১০/০২/২০	২৪/০২/২০	০৩/০৩/২০	১০/৩/২০	১৬/০৩/২০		
								Planned days	০	১৪	১৪	০৮	০৭	৬	৪৯	১২
								Actual dates								
জি আর-৪	স্টেশনারী ও হার্ডওয়্যার দ্রব্যাদি ক্রয়	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	OTM	Hope	রাজস্ব বাজেট	২.০০	Planned dates	২৭/০১/২০	১০/০২/২০	২৪/০২/২০	০৩/০৩/২০	১০/৩/২০	১৬/০৩/২০		
								Planned days	০	১৪	১৪	০৮	০৭	৬	৪৯	১২
								Actual dates								
জি আর-৫	তৈরী পোশাক ক্রয়	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	OTM	Hope	রাজস্ব বাজেট	২.০০	Planned dates	২৭/০১/২০	১০/০২/২০	২৪/০২/২০	০৩/০৩/২০	১০/৩/২০	১৬/০৩/২০		
								Planned days	০	১৪	১৪	০৮	০৭	৬	৪৯	১২
								Actual dates								
মোট মালামালের মূল্য (লক্ষ টাকায়) :							৮.০০									

*(Signature)*

পরিমল সিংহ  
যুগ্মসচিব  
ও

পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম।