

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২৪ (গণ্য)

মন্ত্রণালয় : পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

সংস্থা : বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম

ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষের নাম এবং কোড: পরিচালক, ১৪৫০৫

কোড নং	প্যাকেজ নং	ক্রয় সংক্রান্ত কাজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয়ের পদ্ধতি ও ধরণ	চুক্তি অনুমোদন কারী	তহবিলের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	Time code for Process	টেন্ডার আহবানের তারিখ	টেন্ডার ওপেনিং	টেন্ডার মূল্যায়ন	এওয়ার্ড অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদনের মোট সময়	কার্য সম্পাদনের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	
৩২৫৫১০৫	GD-1	স্টেশনারী ও হার্ডওয়্যার দ্রব্যাদি ক্রয়	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	RFQM	Hope	রাজস্ব বাজেট	৩.০০	Planned dates	১০/০৯/২৩	১৭/০৯/২৩	১৭/০৯/২৩	১৮/০৯/২৩	১৯/০৯/২৩	২১/০৯/২৩		
									Planned days	০	৭	০	১	১	২	১১	১২
									Actual dates								
৪১১২৩১৬	GD-2	শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র ক্রয়	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	e-GP	Hope	রাজস্ব বাজেট	৮.০০	Planned days	০৩/০১/২৪	১৭/০১/২৪	৩১/০১/২৪	০৭/০২/২৪	১৪/০২/২৪	০৪/০৩/২৪		
									Actual dates	০	১৪	১৪	৭	৭	২১	৬৩	১৫
									Actual dates								
৩২৫৬১০৬	GD-3	তৈরী পোশাক ক্রয়	সংখ্যা	প্রাপ্যতা অনুযায়ী	RFQM	Hope	রাজস্ব বাজেট	১.০০	Planned dates	১৬/০৫/২৪	২৩/০৫/২৪	২৩/০৫/২৪	২৬/০৫/২৪	২৬/০৫/২৪	২৭/০৫/২৪		
									Planned days	০	৭	০	৩	০	১	১১	১০
									Actual dates								
৩২৫৫১০১	GD-4	লেজার টোনার ক্রয়	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	RFQM	Hope	রাজস্ব বাজেট	৩.০০	Planned dates	১০/০৯/২৩	১৭/০৯/২৩	১৭/০৯/২৩	১৮/০৯/২৩	১৯/০৯/২৩	২১/০৯/২৩		
									Planned days	০	৭	০	১	১	২	১১	১২
									Actual dates								
৪১১২৩১০	GD-5	অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	RFQM	Hope	রাজস্ব বাজেট	২.০০	Planned dates	০৫/১১/২৩	১২/১১/২৩	১২/১১/২৩	১৩/১১/২৩	১৪/১১/২৩	১৬/১১/২৩		
									Planned days	০	৭	০	১	১	২	১১	১০
									Actual dates								
৩২৫৬১০২	GD-6	রেকটিফাইড স্পিরিট ও মারকিউরিক ক্রোরাইড ক্রয়	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	e-GP	Hope	রাজস্ব বাজেট	৩.০০	Planned dates	৬/১২/২০২৩	২০/১২/২৩	০৩/০১/২৪	১০/০১/২৪	১৭/০১/২৪	৯/২/২০২৪		
									Planned days	০	১৪	১৪	৭	৭	২১	৬৩	১৫
									Actual dates								
৪১১২২০২	GD-7	কম্পিউটার ক্রয়	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	RFQM	Hope	রাজস্ব বাজেট	২.৫০	Planned dates	০৫/১১/২৩	১২/১১/২৩	১২/১১/২৩	১৩/১১/২৩	১৪/১১/২৩	১৬/১১/২৩		
									Planned days	০	৭	০	১	১	২	১১	১০
									Actual dates								
মোট মালামালের মূল্য (লক্ষ টাকায়) :								২২.৫০									

  
**সজ্জয় কুমার ভৌমিক**  
 অতিরিক্ত সচিব  
 ৩  
 পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
 বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম


বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২৪ (কাজ)

মন্ত্রণালয় : পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

সংস্থা : বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম

ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষের নাম এবং কোড: পরিচালক, ১৪৫০৫

কোড নং	প্যাকেজ নং	ক্রয় সংক্রান্ত কাজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয়ের পদ্ধতি ও ধরণ	চুক্তি অনুমোদন কারী	তহবিলের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	Time code for Process	টেন্ডার আহবানের তারিখ	টেন্ডার ওপেনিং	টেন্ডার মূল্যায়ন	এওয়ার্ড অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদনের মোট সময়	কার্য সম্পাদনের সময়
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
৩২৫৮১০৩	WD-1	কম্পিউটার মেরামত	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	RFQM	Hope	রাজস্ব বাজেট	১.৫০	Planned dates	০৯/১০/২৩	১৬/১০/২৩	১৬/১০/২৩	১৭/১০/২৩	১৭/১০/২৩	১৯/১০/২৩		
									Planned days	০	৭	০	১	০	২	১০	১২
									Actual dates								
৩২৫৮১০৫	WD-2	প্রিন্টার, স্ক্যানার, ইউপিএস মেরামত	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	RFQM	Hope	রাজস্ব বাজেট	১.৫০	Planned dates	০৯/১০/২৩	১৬/১০/২৩	১৬/১০/২৩	১৭/১০/২৩	১৭/১০/২৩	১৯/১০/২৩		
									Planned days	০	৭	০	১	০	২	১০	১২
									Actual dates								
৩২৫৫১০২	WD-3	“ফ্লোরা” এবং “বুলেটিন” মুদ্রণ	সংখ্যা	৩টি বই ২০০ কপি করে	RFQM	Hope	রাজস্ব বাজেট	৩.৫০	Planned dates	১৬/০৫/২৪	২৩/০৫/২৪	২৩/০৫/২৪	২৬/০৫/২৪	২৬/০৫/২৪	২৭/০৫/২৪		
									Planned days	০	৭	০	৩	০	১	১১	১০
									Actual dates								
৩২৫৭০১৫	WD-4	প্রকাশনার জন্য ওয়েব বেইসড সফটওয়্যার তৈরী	সংখ্যা	০১ টি	RFQM	Hope	রাজস্ব বাজেট	১.৫০	Planned dates	২০/০৮/২৩	২৭/০৮/২৩	২৭/০৮/২৩	২৮/০৮/২৩	২৮/০৮/২৩	৩০/০৮/২৩		
									Planned days	০	৭	০	১	০	২	১০	১৫
									Actual dates								
৪১১৩৩০১	WD-5	বৃক্ষমেলা ও পরিবেশ মেলার স্টল তৈরী করা	সংখ্যা	০১ টি	RFQM	Hope	রাজস্ব বাজেট	৩.৫০	Planned dates	১৬/০৫/২৪	২৩/০৫/২৪	২৩/০৫/২৪	২৬/০৫/২৪	২৬/০৫/২৪	২৭/০৫/২৪		
									Planned days	০	৭	০	৩	০	১	১১	৮
									Actual dates								
মোট কাজের মূল্য (লক্ষ টাকায়) :								১১.৫০									

  
**সজিদুর রহমান** জেমিক  
 অতিরিক্ত সচিব  
 ও  
 পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
 বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম